

Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. Darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo krypties įgyvendinimo 2022-2025 metų programos vykdymo 2022 m. ataskaita

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksno Nr. | Veiksma | Veiksno vykdytojas | Veiksno įvykdymo terminas | | Veiksno įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---|--|---|-------------|--|---------------------|---------------------------|------------------|--|------------------|----------|--|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| 1 | Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Užtikrinti efektyvų Klaipėdos regiono, kaip turistinės vietovės, valdymą | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Klaipėdos RTO sukūrimas ir veiklos tęstinumo užtikrinimas | 1 | Parengti Klaipėdos RTO steigimo ir veiklos sąnaudų-naudos analizę bei veiklos modelį | AKR | 2022 m. II ketv. | 2022 m. II ketv. | Parengta Klaipėdos RTO steigimo ir veiklos sąnaudų-naudos analizė bei veiklos modelis | 1 | 1 | Įvykdyta |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | Vystyti bendrus Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo produktus | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 4 | Dviračių turizmo produktų sukūrimas ir „EuroVelo“ trasos populiarinimas | 3 | Inicijuoti dviračių trasų ženklavimo sistemos sukūrimą Lietuvoje** | Klaipėdos RTO (AKR) | 2022 m. IV ketv. | - | Inicijuotas ženklavimo sistemos sukūrimas ir pateikti siūlymai nacionalinėms institucijoms, vnt. | 1 | - | 2022-07-31 baigtas įgyvendinti SEED MONEY projektas "Baltic Sea Cycle Route" (pagal Interreg South Baltic Programme 2014-2020). Pagrindinis partneris - Pomorskie Tourist Board. Partneris - AKR. Taip pat projekto partneriu buvo Europos dviratininkų bendrija. Projekto tikslas – išsiginčyti partnerių poreikius ir lūkesčius Eurovelo 10 maršruto populiarinimui ir dviračių turizmo produktų kūrimui ir pasirengti projekto paraišką teikimui išorės finansavimui gauti (2022 m. spalio-lapkričio mėn.). |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksno Nr. | Veiksmai | Veiksno vykdytojas | Veiksno įvykdymo terminas | | Veiksno įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksno vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|---|------------------|----------|--|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | | | | | | | | | | AKR numatomos veiklos planuojamame projekte: turistinių maršrutų fiziškai aktyviomis keliavimo priemonėmis rengimo metodikos parengimas, "Dviratininkams draugiškas" paslaugų standarto Klaipėdos regione sukūrimas, dviračių turizmo produkto tarptautinėms rinkoms sukūrimas, pasirengimas Eurovelo10 trasos atkarpos Lietuvoje sertifikavimui, savivaldybėms priklausančių dviračių takų monitoringas |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | <i>Klaipėdos RTO (TIC)</i> | | 2023 | | <i>Turizmo produktų skaičius</i> | 2 | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | <i>Klaipėdos RTO (TIC)</i> | | 2030 | | <i>Reklamos kampanijų skaičius</i> | 4 | | |
| 1 | 5 | Sukurti patrauklią turizmo aplinką, vadovaujantis Klaipėdos regiono turizmo infrastruktūros plėtros prioritetais ir darnios plėtros principais* | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | Dviračių turizmo tinklo plėtra | 2 | Visiškai įrengti EuroVelo trasas esančias Klaipėdos regione** | Neringos savivaldybė | 2021 m. IV ketv. | - | Įrengta dviračių trasos atkarpa Nidos mieste Taikos g., km | 2 | - | <i>Fiziškai atkarpa yra įrengta, tačiau statybos pabaigimas dar nėra teisiškai įformintas</i> |
| | | | | 3 | Visiškai įrengti „Pajūrio dviračių trasą“** | Šilutės rajono savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | - | Įrengta dviračių trasos atkarpa nuo Rusnės iki Šležų (Griniaus) tilto kelyje Šilutė – Rusnė (kelio Nr. 206), km | 1,757 | - | Vyksta projektavimo darbai, papildomi tyrimai, derinimai su LAKD |
| | | | | | Šilutės rajono savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | n.d. | Rekonstruota Šilutės miesto Aukštumalės gatvės įrengiant dviračių – pėsčiųjų taką, km | 1,717 | n.d. | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | Savivaldybės (Klaipėdos RTO) | | 2030 | | <i>Naujų dviračių takų įrengimas / esamų atnaujinimas, km</i> | N.d. | | |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---------------|---|-------------|---|--|---------------------------|-------------------|---|------------------|----------|--|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>Savivaldybės (Klaipėdos RTO)</i> | 2030 | | <i>Sukurtas dviračių dalijimosi ir nuomos sistemos punktų modelis, vnt.</i> | N.d. | | <i>Veiksmai dėl šio rodiklio pasiekimo suplanuoti prie Paslaugos ekonomikos krypties V.1.3.3. priemonės</i> |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>Savivaldybės (Klaipėdos RTO)</i> | 2030 | | <i>Dviračių dalijimosi ir nuomos sistemos punktų plėtra, proc.</i> | N.d. | | <i>Veiksmai dėl šio rodiklio pasiekimo suplanuoti prie Paslaugos ekonomikos krypties V.1.3.3. priemonės</i> |
| 1 | 5 | 2 | Kruizinių laivų turizmo infrastruktūros plėtra | 2 | Rekonstruoti kruizinių laivų terminalo krantines | KVJUD | 2022 m. IV ketv. | 2023 m. II ketv. | Atnaujintų objektų skaičius | 2 | 2 | Įvykdyta. Atliktas krantinės gilinimas, įrengtas nuotekų pajungimas į centralizuotus tinklus. Krantinės galės priimti kruzinius laivus su didesne grimzle |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>Savivaldybės (KVJUD, Klaipėdos RTO)</i> | 2030 | | <i>Sukurtų (atnaujintų) objektų skaičius</i> | N.d. | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>Savivaldybės (KVJUD, Klaipėdos RTO)</i> | 2030 | | <i>Projektų skaičius</i> | N.d. | | |
| 1 | 5 | 4 | Naujų turizmo traukos objektų ir infrastruktūros kūrimas | 11 | Sutvarkyti ir įveiklinti Klaipėdos rajono Vėžaičių dvaro sodybą | Klaipėdos rajono savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | 2021 m. III ketv. | Sutvarkytas objektas, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta. Projektas įgyvendintas https://klaipedos-r.lt/projektai/2014-2020-m-es-strukturine-parama/vezaiciu-dvaro-parko-teritorijos-pritaikymas-viesiesiems-poreikiams/ |
| | | | | 12 | Pritaikyti turizmui Klaipėdos rajono Gargždų karjerų teritoriją | Klaipėdos rajono savivaldybė | 2022 m. I ketv. | n.d. | Įrengta futbolo stovyklavietė: I etapo darbai, kompl. | 1 | n.d. | |
| | | | | 35 | Rekonstruoti Preilos biblioteką | Neringos savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. II ketv. | Rekonstruotas objektas, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta |
| | | | | 36 | Atlikti Vilos "Monbijou" restauravimo ir statybos darbus | Neringos savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | Restauruotas objektas, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) | |
|------------|---------------|---------------|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------|--|---|------------------|---|---|--|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | | |
| | | | | 40 | Sutvarkyti Skuodo miesto paplūdimį | Skuodo rajono savivaldybė | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | Sukurta paslauga miestiečiams ir miesto svečiams, taip pat neįgaliesiems turiningai praleisti laisvalaikį, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | Savivaldybės (Klaipėdos RTO) | 2030 | | Sukurtų (atnaujintų) objektų skaičius | N.d. | | | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | Savivaldybės (Klaipėdos RTO) | 2030 | | Projektų skaičius | N.d. | | | | |
| 1 | 5 | 5 | Mėlynosios vėliavos paplūdimių plėtra | 1 | Įsigyti Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugas | Klaipėdos miesto savivaldybė | 2024 m. IV ketv. | - | Paplūdimiai, atitinkantys Mėlynosios vėliavos reikalavimus, skaičius | 2 | 2 | Veiksmas tęstinis. Vykdoma kasmet | |
| | | 2 | | Įsigyti Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugas | Neringos savivaldybė | 2024 m. IV ketv. | - | Paplūdimiai, atitinkantys Mėlynosios vėliavos reikalavimus, skaičius | 3 | 3 | Nidoje, Juodkrantėje ir Preiloje. Veiksmas tęstinis. Vykdoma kasmet | | |
| | | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | Savivaldybės (Klaipėdos RTO) | 2030 | | Sukurtų (atnaujintų) objektų skaičius | N.d. | | | |
| | | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | Savivaldybės (Klaipėdos RTO) | 2030 | | Projektų skaičius | N.d. | | | |

* Rodikliai ir lėšų poreikis gali būti patikslintas tik atlikus produktų auditą pagal III.1.4. uždavinio priemones.

** Klaipėdos regiono prioritetinio dviračių takų tinklo analizės priemonė.