

**Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m.
Jūrinės ekonomikos krypties įgyvendinimo 2022-2025 metų programos
vykdymo 2022 m. ataskaita**

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---|--|---|-------------|--|--------------------|---------------------------|----------|--|------------------|----------|--|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| 1 | Pasiiekti, kad Klaipėdos regionas iki 2030 taptų moderniu ir patraukliu investicijoms jūrinės ekonomikos lyderiu Pietryčių Baltijos regione | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Išvystyti jūrinės ekonomikos sektorių Klaipėdos regione ir įtvirtinti stiprų jūrinės ekonomikos centrą | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Jūrinės ekonomikos kaip nacionalinio prioriteto ir prioritetinės Klaipėdos regiono ekonominės plėtros srities įtvirtinimas | 1 | Patikslinti nacionaliniuose dokumentuose esančią informaciją apie esamas Klaipėdos regiono specializacijos kryptis | AKR | 2022 m. I ketv. | - | Pateikta informacija apie patvirtintas specializacijos kryptis Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumanosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo koncepcijos rengėjams | 1 | - | Nebus įvykdyta. Nacionaliniu lygmeniu Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumanosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo koncepcijoje 2021-2027 m. laikotarpiui suplanuoti šie MTEPI prioritetai: 1. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos 2. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos 3. Informacinės ir ryšių technologijos Patvirtinus KRSS2030 aukščiau minimas dokumentas jau buvo derinimo su EK stadijoje. Sumanosios specializacijos koncepcija 2022-08-17 patvirtinta LRV nutarimu Nr. 835 "Dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumanosios specializacijos) koncepcijos patvirtinimo" |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Prieimones Nr. | Prieimones pavadinimas | Veiksno Nr. | Veiksmas | Veiksno vykdytojas | Veiksno įvykdymo terminas | | Veiksno įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|----------------|------------------------|-------------|---|--------------------|---------------------------|---|--|------------------|----------|--|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | | 2 | Įvertinti KRSS Jūrinės ekonomikos krypties ir Lietuvos sumanios specializacijos prioritetų atitiktį | KMTP | 2022 m. I ketv. | - | Sudaryta derybinė ekspertinė grupė atitikčiai įvertinti ir išvadoms nacionalinėms institucijoms pateikti, vnt. | 1 | - | Vykdymas šiuo metu neaktualus. Nacionaliniu lygmeniu Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumanios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo koncepcijoje 2021–2027 m. laikotarpiui suplanuoti šie MTEPI prioritetai: 1. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos 2. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos 3. Informacinės ir ryšių technologijos Patvirtinus KRSS2030 aukščiau minimas dokumentas jau buvo derinimo su EK stadijoje. Sumanios specializacijos koncepcija 2022-08-17 patvirtinta LRV nutarimu Nr. 835 "Dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcijos patvirtinimo" |
| | | | | | AKR | 2022 m. I ketv. | - | Pateiktos išvados nacionalinėms institucijoms, vnt. | 1 | | | |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---------------|--|-------------|---|--------------------|---------------------------|----------|---|------------------|----------|--|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | Priemonės pagrindinis rodiklis | | | AKR (KRPT) | 2023 | | Papildyti Lietuvos sumaniųjų specializacijų sąrašą prioritetu „Jūrinė ekonomika“ | 1 | | Nebus pasiekta. Nacionaliniu lygmeniu Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumanios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo koncepcijoje 2021–2027 m. laikotarpiui suplanuoti šie MTEPI prioritetai: 1. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos 2. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos 3. Informacinės ir ryšių technologijos Patvirtinus KRSS2030 aukčiau minimas dokumentas jau buvo derinimo su EK stadijoje. Sumanios specializacijos koncepcija 2022-08-17 patvirtinta LRV nutarimu Nr. 835 "Dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcijos patvirtinimo" |
| | | | Priemonės pagrindinis rodiklis | | | KMTP | 2030 | | Į bendras Lietuvos jūrų pramonės šakinių asociacijų veiklas įtrauktų įmonių bei mokslo ir švietimo institucijų skaičius | 30 | | |
| | | | Priemonės pagrindinis rodiklis | | | LJK | 2030 | | Bendrų Lietuvos jūrinio klasterio projektų skaičius | 12 | | |
| 1 | 1 | 2 | Naujo ekonomikos sektoriaus – jūrinės vėjo energetikos – išvystymas | 1 | Informuoti suinteresuotuosius Klaipėdos regiono partnerius apie jūrinės vėjo energetikos vystymo proceso eigą | KU JTI/AKR | 2024 m. IV ketv. | – | Susisteminta ir išplatinta informacija, kartai (kas mėn.) | 37 | – | Veiksmo vydymas neaktualus |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | LJK | 2023 | | Įsteigtas jūrinės vėjo energetikos klasteris (JVEK) | 1 | | Artimiausiu laikotarpiu JVEK nesiūloma steigti, kadangi panašias veiklas vykdo LJK |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | JVEK | 2030 | | JVEK narių skaičius | 10 | | |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksno Nr. | Veiksmas | Veiksno vykdytojas | Veiksno įvykdymo terminas | | Veiksno įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---|--|-------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|---|------------------|----------|---|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | <i>JVEK</i> | | 2030 | | <i>Bendrų JVEK narių projektų skaičius</i> | 3 | | |
| 1 | 2 | Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste pradėti intensyviai kurti pažangias technologijas jūrinės ekonomikos poreikiams tenkinti | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | Žaliojo jūrų uosto koncepcijos įgyvendinimas | 1 | Parengti ir įgyvendinti Žaliojo jūrų uosto koncepcija | KVJUD | 2022 m. I ketv. | 2022 m. I ketv. | Parengta Žaliojo jūrų uosto koncepcija, vnt. | 1 | 1 | įvykdyta |
| | | | Patikslintas pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>KVJUD</i> | 2022 | | <i>Parengta žaliojo uosto koncepcija bei jos įgyvendinimo priemonių planas</i> | 1 | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>KVJUD</i> | 2030 | | <i>Investicijos į žaliojo jūrų uosto infrastruktūrą – išmaniuosius tinklus, elektros tiekimo, energijos generavimo, švarios krovos technologijas: įgyvendinti projektai</i> | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto inovacijų infrastruktūros ir startuolių paramos mechanizmo sukūrimas | 1 | Pristatyti investavimo Klaipėdos mieste galimybes tiksliniuose užsienio renginiuose | Klaipėda ID | 2024 m. IV ketv. | - | Dalyvauta tiksliniuose užsienio renginiuose, skaičius | 3 | 3 | Nor–shipping, Oslas, Norvegija ABLS Summit, Katowice, Lenkija Oslo innovation week, Oslas, Norvegija |
| | | | | 2 | Įgyvendinti bendrus rinkodarinius projektus su partneriais | Klaipėda ID | 2024 m. IV ketv. | - | Įgyvendinti projektai, skaičius | 3 | 2 | Partneriai: verslo įmonės ir švietimo įstaigos Klaipėda Manifesto (visi pagrindiniai Klaipėdos miesto partneriai). KID – pagrindinis organizatorius. Jūrinės strategijos vaidmuo mažų jūrinių valstybių klestėjimui (KID – vienas iš partnerių) |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>KMTP (KU)</i> | 2023 | | <i>Įkurtas jūrų uosto technologijų kompetencijų centras</i> | 1 | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>KMTP (Klaipėda ID)</i> | 2030 | | <i>Startuolių logistikos skaitmenizavimo srities skaičius</i> | 20 | | |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|--|---|-------------|---|--------------------|---------------------------|----------|---|------------------|----------|--|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | <i>Klaipėda ID (KMTP, LEZ, KVJUD)</i> | | 2030 | | <i>Užsienio investuotojų, pritrauktų į uosto technologijų sritį, skaičius</i> | 5 | | |
| 1 | 3 | Išvystyti Lietuvos laivų statybos ir remonto sektorių kaip pažangią, konkurencingą, žaliojo kurso tikslus atliepiančią pramonės šaką | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | Jūrinio sektoriaus pramonės kaitos skatinimas „Industry 4.0“ | 1 | Surinkti informaciją apie išorės finansavimo galimybes jūrinio sektoriaus pramonės kaitos skatinimui bei iškomunikuoti ją regione | AKR | 2022 m. IV ketv. | - | Surinkta ir paviešinta informacija, vnt. | 1 | - | <i>Veiksmo vykdymas neaktualus</i> |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | <i>KMTP (KU, KLEZ, LJK)</i> | | 2030 | | <i>Įgyvendinti gamybos modernizavimo projektai</i> | 15 | | |
| 1 | 3 | 2 | Investicijų į žaliąjį jūrinį transportą skatinimas | 1 | Parengti siūlymą nacionalinėms institucijoms dėl žaliųjų technologijų jūriniame sektoriuje finansavimo svarbos, dėl inovatyvių pirkimų skatinimo jūriniame sektoriuje, dėl Lietuvos laivų statybos ir remonto sektorių transformacijos bei dėl sektoriaus skatinimo įgyvendinant MTEP projektus | LJK | 2022 m. I ketv. | - | Sudaryta ekspertinė grupė, vnt. | 1 | - | Vykdytas šiuo metu neaktualus. 2022-05-20 Jūrinio verslo ir politikos forumo "Klaipėda jūrinėje Europoje" LR Seime (ringinio iniciatorius – LJK) metu priimta rezoliucija dėl Lietuvos jūrinės ekonomikos konkurencingumo didinimo. Joje visi suformuoti siūlymai įtraukti į LR Susisiekimo ministerijos rengiamą Vandens transporto politikos vystymo iki 2035 m. strateginių gairių projektą. 2022 m. LR Seime įkurta ir veikia Jūrinių reikalų komisija, taip pat planuojama parengti Lietuvos jūrinę strategiją |
| | | | | | | | 2022 m. II ketv. | - | Parengtas siūlymas, vnt. | 1 | - | |
| | | | | | | AKR | 2022 m. II ketv. | - | Siūlymas pateiktas nacionalinėms institucijoms, vnt. | 1 | - | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | <i>LJK</i> | | 2030 | | <i>Įgyvendinti pažangūs viešieji pirkimai, laivams užtikrinantiems valstybės poreikius – „One of the Kind“ koncepcija</i> | 2 | | |
| 1 | 3 | 3 | Inovacijų ekosistemos plėtra | 1 | Parengti veiksmų planą dėl inovacijų ekosistemos sukūrimo ir plėtros regione (apimantį visas KRSS kryptis) | AKR/KMTP | 2022 m. IV ketv. | - | Parengtas veiksmų planas, vnt. | 1 | - | <i>Reikalinga peržiūrėti veiksmo vykdymo aktualumą</i> |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|--|------------------|----------|---|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | <i>Klaipėda ID (LJK, KU)</i> | | 2030 | | <i>Įkurtos technologinės įmonės, pritrauktos į laivų statybos ir remonto sektorių orientuotos technologinės įmonės</i> | 6 | | |

**Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m.
Bioekonomikos krypties įgyvendinimo 2022-2025 metų programos
vykdymo 2022 m. ataskaita**

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---------------|--|---|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--|------------------|--|---|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| 1 | | | Iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | Skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą ir klasterizaciją | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Klaipėdos regiono bioekonomikos tarybos, sudarytos iš vietos valdžios, verslo, mokslo ir nevyriausybinių sektoriaus atstovų, įsteigimas ir veiklos užtikrinimas | 1 | Sudaryti potencialių Klaipėdos regiono bioekonomikos tarybos (toliau – KRBT) dalyvių sąrašą | AKR | 2022 m. IV ketv. | - | Sudarytas dalyvių sąrašas, vnt. | 1 | 1 | 2022-08-01 – 2025-07-01 įgyvendinamas projektas "BioBlueClusters – Supporting European Coastal Regions in Their Transition to a Sustainable Blue Bioeconomy" (BlueBioClusters). Viena iš jo veiklų – Community of Practice mėlynosios bioekonomikos srityje sukūrimas Klaipėdos regione. Šitos veiklos tikslas – sutelkti regiono partnerius, suinteresuotus mėlynosios bioekonomikos plėtra regione. Projekto apimtyje renkama informacija apie įmones, veikiančias mėlynųjų biotechnologijų srityje. Finansavimo šaltinis – HORIZON Coordination and Support Actions. Pagrindinis partneris – SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG (Vokietija). AKR ir KU JTI – projekto partneriai. |
| | | 2 | | Suorganizuoti susitikimus dėl KRBT steigimo | AKR | 2023 m. IV ketv. | - | Suorganizuoti susitikimai, vnt. | 5 | 2 | Organizuoti 2 susitikimai: 2022-02-02 (neformalus susitikimas) ir 2022-03-04 (seminaras-diskusija) | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | AKR (KRPT) | | 2030 | | <i>Veiksmų plane Bioekonomikos krypties numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatų pasiekimas</i> | | | <i>Matuojama įgyvendinant 2024-2026 m. laikotarpio Programą</i> |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---|---|-------------|---|--------------------|---------------------------|----------|---|--|----------|---|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | AKR (KRPT) | 2022 | | Parengta Klaipėdos regiono bioekonomikos MTEPI programa, įtraukiant daugiau dalininkų ir ekspertų | 1 | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | AKR (KRPT) | 2030 | | Parengtos metinės Klaipėdos regiono bioekonomikos tarybos ataskaitos | 10 | | |
| 1 | 2 | Aktyviai dalyvauti bioekonomikos plėtra užsiimančių organizacijų veikloje ir pozicijuoti Klaipėdos regioną kaip bioekonomikos regioną | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Dalyvavimas bioekonomikos plėtra užsiimančių Europos, regioninių ir nacionalinių organizacijų veikloje | 1 | Identifikuoti tinklines bioekonomikos srities organizacijas, kurių veikloje dalyvauja Klaipėdos regiono organizacijos | AKR | 2022 m. IV ketv. | - | Parengtas detalus tinklinių bioekonomikos srities organizacijų, kurių veikloje dalyvauja Klaipėdos regiono organizacijos, sąrašas, vnt. | 1 | - | 2022-07-28 AKR tapo Lietuvos biotechnologų asociacijos nare. Jos nariais yra ir SMK Aukštoji mokykla bei Klaipėdos universitetas. Taip pat Klaipėdos universitetas yra šių tarptautinių organizacijų narys: SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG ir MARS Network – The European Network of Marine Research Institutes and Stations |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | AKR (KRPT) | 2030 | | Kiekvienais metais suformuojamų dalyvavimo bioekonomikos plėtra užsiimančių organizacijų veikloje tikslų pasiekimas | Pasiekti 2026-2030 m. suformuluoti tikslai | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | AKR (KRPT) | 2030 | | Dalyvavimas visų lygių – Europos, regioninių ir nacionalinių – organizacijų veikloje | 3 | | |

| Tikslų Nr. | Uždavinio Nr. | Prieimė Nr. | Prieimės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) | | | | |
|--------------------------------|---------------|---|--|-------------|---|--------------------|--------------------------------|------------------|---|--|-------------|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | Tarptautinio renginio „Baltic Bioeconomy Summit“ organizavimas kas dvejus metus | 1 | Organizuoti pirmąjį (bandomąjį) renginį | AKR | 2022 m. I ketv. | - | Regiono partnerių grupės subūrimas renginio organizavimui, vnt, | 1 | - | Nebus vykdoma. 2022 m. renginio organizavimui darbo grupė regiono lygmeniu neburiama. Pirmasis renginys įgyvendinamas bendradarbiaujant su BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) organizacija. AKR yra šios organizacijos narė | | | | |
| | | | | | | | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | | Pirmojo (bandomojo) renginio dalyvių skaičius | 100 | | 91 | Įvykdyta. 2022 m. spalio 18-19 m. įvyko BSSSC metinė konferencija "Bioeconomy – building a sustainable future!". Klaipėdos regionas buvo šio renginio šeimininkas. Planuojamas dalyvių skaičius – ~ 100. | | |
| | | | | | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>KU (KMTP)</i> | <i>2030</i> | | <i>Renginių skaičius</i> | <i>3</i> | | |
| | | | | | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>KU (KMTP)</i> | <i>2030</i> | | <i>Renginių dalyvių skaičius</i> | <i>2026 m. renginys – 600 dalyvių</i> | | |
| | | | | | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | | | | | <i>2028 m. renginys – 800 dalyvių</i> | | |
| Pagrindinis priemonės rodiklis | | | | | <i>2030 m. renginys – 1000 dalyvių</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | Skatinti bioekonomikos srities mokslinius tyrimus, inovacijas ir verslo plėtrą | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | Industriinės doktorantūros studijų regionui strategiškai svarbiose bioekonomikos srityse rėmimas (susijusi su II.1.3.1 priemone – viena iš Klaipėdos regiono bioekonomikos akceleratoriaus veiklų) | 1 | Dalyvaujant verslui ir/ar viešajam sektoriui parengti gairės, skatinančias disertacijų rengimą Klaipėdos universitete | KU | 2022 m. I ketv. | - | Parengtos gairės, vnt. | 1 | - | 2022 m. gairės neparengtos, nes keitėsi mokslo doktorantūros nuostatai. Planuojama parengti 2023 m. Taip pat priemonės vykdymas bus peržiūrėtas įsteigus KRBT (1.1.1. priemonė) | | | | |
| | | | | | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>Klaipėdos regiono bioekonomikos akceleratorius (KU)</i> | <i>2030</i> | | <i>Įkurtos industriinės doktorantūros vietos (mažiausiai 2 studijų vietos per metus), doktorantų skaičius</i> | <i>16</i> | | |
| 1 | 5 | Skatinti tvarų regiono biomasės išteklių panaudojimą ir iš jų pagamintų produktų realizavimą vietos rinkoje | | | | | | | | | | | | | | |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---------------|--|-------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------|----------|--|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| 1 | 5 | 3 | Platesnis žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijų taikymas vykdant savivaldybių, jų įstaigų ir įmonių viešuosius pirkimus | 1 | Užtikrinti, kad Klaipėdos regiono savivaldybių vykdomi pirkimai atitiktų nacionaliniuose teisės aktuose numatytus rodiklius dėl platesnio žaliųjų pirkimų kriterijų taikymo | Klaipėdos miesto savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | Bendra visų žaliųjų pirkimų dalis, proc. (pagal vertę nuo visų viešųjų pirkimų) | Ne mažiau kaip 50 proc. | 69 | Veiksmas tęstinis. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimą Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41298ObOd2b311eba2bad9a0748ee64d), išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis |
| | | | | | | Klaipėdos rajono savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | Bendra visų žaliųjų pirkimų dalis, proc. (pagal vertę nuo visų viešųjų pirkimų) | Ne mažiau kaip 50 proc. | n.d. | |
| | | | | | | Kretingos rajono savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | Bendra visų žaliųjų pirkimų dalis, proc. (pagal vertę nuo visų viešųjų pirkimų) | Ne mažiau kaip 50 proc. | n.d. | |
| | | | | | | Neringos savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | Bendra visų žaliųjų pirkimų dalis, proc. (pagal vertę nuo visų viešųjų pirkimų) | Ne mažiau kaip 50 proc. | 30,1 | |
| | | | | | | Palangos miesto savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | Bendra visų žaliųjų pirkimų dalis, proc. (pagal vertę nuo visų viešųjų pirkimų) | Ne mažiau kaip 50 proc. | 74,3 | |
| | | | | | | Skuodo rajono savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | Bendra visų žaliųjų pirkimų dalis, proc. (pagal vertę nuo visų viešųjų pirkimų) | Ne mažiau kaip 50 proc. | 13 | |
| | | | | | | Šilutės rajono savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | Bendra visų žaliųjų pirkimų dalis, proc. (pagal vertę nuo visų viešųjų pirkimų) | Ne mažiau kaip 50 proc. | n.d. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | Savivaldybės | 2030 | | <i>Žaliųjų viešųjų pirkimų, skaičiuojant pagal apibrėžtų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų skaičių ir pagal vertę, kuriems taikytini aplinkos apsaugos kriterijai dalis.</i> | Ne mažiau nei 50 | | | |

**Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m.
Darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo krypties įgyvendinimo 2022-2025 metų programos
vykdymo 2022 m. ataskaita**

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---|--|---|-------------|--|---------------------|---------------------------|------------------|--|------------------|----------|---|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| 1 | Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Užtikrinti efektyvų Klaipėdos regiono, kaip turistinės vietovės, valdymą | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Klaipėdos RTO sukūrimas ir veiklos tęstinumo užtikrinimas | 1 | Parengti Klaipėdos RTO steigimo ir veiklos sąnaudų-naudos analizę bei veiklos modelį | AKR | 2022 m. II ketv. | 2022 m. II ketv. | Parengta Klaipėdos RTO steigimo ir veiklos sąnaudų-naudos analizė bei veiklos modelis | 1 | 1 | Įvykdyta |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | Vystyti bendrus Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo produktus | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 4 | Dviračių turizmo produktų sukūrimas ir „EuroVelo“ trasos populiarinimas | 3 | Inicijuoti dviračių trasų ženklavimo sistemos sukūrimą Lietuvoje** | Klaipėdos RTO (AKR) | 2022 m. IV ketv. | - | Inicijuotas ženklavimo sistemos sukūrimas ir pateikti siūlymai nacionalinėms institucijoms, vnt. | 1 | - | 2022-07-31 baigtas įgyvendinti SEED MONEY projektas "Baltic Sea Cycle Route" (pagal Interreg South Baltic Programme 2014-2020). Pagrindinis partneris – Pomorskie Tourist Board. Partneris – AKR. Taip pat projekto partneriu buvo Europos dviratininkų bendrija. Projekto tikslas – išsiginčyti partnerių poreikius ir lūkesčius Eurovelo 10 maršruto populiarinimui ir dviračių turizmo produktų kūrimui ir pasirengti projekto paraiškos teikimui išorės finansavimui gauti (2022 m. spalio-lapkričio mėn.). |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|------------------|--|--|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | | | | | | | | | | AKR numatomos veiklos planuojamame projekte: turistinių maršrutų fiziškai aktyviomis keliavimo priemonėmis rengimo metodikos parengimas, "Dviratininkams draugiškas" paslaugų standarto Klaipėdos regione sukūrimas, dviračių turizmo produkto tarptautinėms rinkoms sukūrimas, pasirengimas Eurovelo10 tramos atkarpos Lietuvoje sertifikavimui, savivaldybėms priklausančių dviračių takų monitoringas |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | <i>Klaipėdos RTO (TIC)</i> | | 2023 | | <i>Turizmo produktų skaičius</i> | 2 | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | <i>Klaipėdos RTO (TIC)</i> | | 2030 | | <i>Reklamos kampanijų skaičius</i> | 4 | | |
| 1 | 5 | Sukurti patrauklią turizmo aplinką, vadovaujantis Klaipėdos regiono turizmo infrastruktūros plėtros prioritetais ir darnios plėtros principais* | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | Dviračių turizmo tinklo plėtra | 2 | Visiškai įrengti EuroVelo trasas esančias Klaipėdos regione** | Neringos savivaldybė | 2021 m. IV ketv. | - | Įrengta dviračių trasos atkarpa Nidos mieste Taikos g., km | 2 | - | <i>Fiziškai atkarpa yra įrengta, tačiau statybos pabaigimas dar nėra teisiškai įformintas</i> |
| | | 3 | | Visiškai įrengti „Pajūrio dviračių trasą“** | Šilutės rajono savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | - | Įrengta dviračių trasos atkarpa nuo Rusnės iki Šležų (Griniaus) tilto kelyje Šilutė – Rusnė (kelio Nr. 206), km | 1,757 | - | Vyksta projektavimo darbai, papildomi tyrimai, derinimai su LAKD | |
| | | | | Šilutės rajono savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | n.d. | Rekonstruota Šilutės miesto Aukštumalės gatvės įrengiant dviračių – pėsčiųjų taką, km | 1,717 | n.d. | | | |
| | | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | Savivaldybės (Klaipėdos RTO) | 2030 | | <i>Naujų dviračių takų įrengimas / esamų atnaujinimas, km</i> | N.d. | | |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---------------|---|--|--|--|---------------------------|---|---|------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>Savivaldybės (Klaipėdos RTO)</i> | 2030 | | <i>Sukurtas dviračių dalijimosi ir nuomos sistemos punktų modelis, vnt.</i> | N.d. | | <i>Veiksmai dėl šio rodiklio pasiekimo suplanuoti prie Paslaugos ekonomikos krypties V.1.3.3. priemonės</i> |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>Savivaldybės (Klaipėdos RTO)</i> | 2030 | | <i>Dviračių dalijimosi ir nuomos sistemos punktų plėtra, proc.</i> | N.d. | | <i>Veiksmai dėl šio rodiklio pasiekimo suplanuoti prie Paslaugos ekonomikos krypties V.1.3.3. priemonės</i> |
| 1 | 5 | 2 | Kruizinių laivų turizmo infrastruktūros plėtra | 2 | Rekonstruoti kruizinių laivų terminalo krantines | KVJUD | 2022 m. IV ketv. | 2023 m. II ketv. | Atnaujintų objektų skaičius | 2 | 2 | Įvykdyta. Atliktas krantinės gilinimas, įrengtas nuotekų pajungimas į centralizuotus tinklus. Krantinės galės priimti kruzinius laivus su didesne grimzle |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>Savivaldybės (KVJUD, Klaipėdos RTO)</i> | 2030 | | <i>Sukurtų (atnaujintų) objektų skaičius</i> | N.d. | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>Savivaldybės (KVJUD, Klaipėdos RTO)</i> | 2030 | | <i>Projektų skaičius</i> | N.d. | | |
| 1 | 5 | 4 | Naujų turizmo traukos objektų ir infrastruktūros kūrimas | 11 | Sutvarkyti ir įveikinti Klaipėdos rajono Vėžaičių dvaro sodybą | Klaipėdos rajono savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | 2021 m. III ketv. | Sutvarkytas objektas, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta. Projektas įgyvendintas https://klaipedos-r.lt/projektai/2014-2020-m-es-strukturine-parama/vezaiciu-dvaro-parko-teritorijos-pritaikymas-viesiesiems-poreikiams/ |
| | | | # | Pritaikyti turizmui Klaipėdos rajono Gargždų karjerų teritoria | Klaipėdos rajono savivaldybė | 2022 m. I ketv. | n.d. | Įrengta futbolo stovyklavietė: I etapo darbai, kompl. | 1 | n.d. | | |
| | | | # | Rekonstruoti Preilos biblioteka | Neringos savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. II ketv. | Rekonstruotas objektas, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta | |
| | | | # | Atlikti Vilos "Monbijou" restauravimo ir statybos darbus | Neringos savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | Restauruotas objektas, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta | |
| | | | # | Sutvarkyti Skuodo miesto paplūdimį | Skuodo rajono savivaldybė | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | Sukurta paslauga miestiečiams ir miesto svečiams, taip pat neįgaliesiems turiningai praleisti laisvalaikį, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta | |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---------------|--|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------|----------|--|------------------|----------|---|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>Savivaldybės (Klaipėdos RTO)</i> | 2030 | | <i>Sukurtų (atnaujintų) objektų skaičius</i> | N.d. | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>Savivaldybės (Klaipėdos RTO)</i> | 2030 | | <i>Projektų skaičius</i> | N.d. | | |
| 1 | 5 | 5 | Mėlynosios vėliavos paplūdimių plėtra | 1 | Įsigyti Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugas | Klaipėdos miesto savivaldybė | 2024 m. IV ketv. | - | Paplūdimiai, atitinkantys Mėlynosios vėliavos reikalavimus, skaičius | 2 | 2 | Veiksmas tęstinis. Vykdoma kasmet |
| | | | | 2 | Įsigyti Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugas | Neringos savivaldybė | 2024 m. IV ketv. | - | Paplūdimiai, atitinkantys Mėlynosios vėliavos reikalavimus, skaičius | 3 | 3 | Nidoje, Juodkrantėje ir Preiloje. Veiksmas tęstinis. Vykdoma kasmet |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>Savivaldybės (Klaipėdos RTO)</i> | 2030 | | <i>Sukurtų (atnaujintų) objektų skaičius</i> | N.d. | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>Savivaldybės (Klaipėdos RTO)</i> | 2030 | | <i>Projektų skaičius</i> | N.d. | | |

* Rodikliai ir lėšų poreikis gali būti patikslintas tik atlikus produktų auditą pagal III.1.4. uždavinio priemones.

** Klaipėdos regiono prioritetinio dviračių takų tinklo analizės priemonė.

**Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m.
Pažangios pramonės ekonomikos krypties įgyvendinimo 2022-2025 metų programos
vykdymo 2022 m. ataskaita**

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|--|--|--|-------------|---|--------------------------------|---|-------------------|---|------------------|---|---|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| 1 | Vystyti pažangiais sprendimais grįstą tarptautiniu mastu konkurencingą Klaipėdos regiono pramonę | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Skatinti skaitmeninę pramonės transformaciją | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Regioninio skaitmeninio inovacijų centro stiprinimas šiose srityse: kompetencijos, infrastruktūra, tarptautinė tinklaveika | 1 | Įveikinti Lighthouse SIC prototipavimo laboratorijas | Lighthouse SIC | 2022 m. IV ketv. | 2023 m I ketv. | Įsteigtos prototipavimo laboratorijos, vnt. | 6 | 9 | Įvykdyta. - Kibernetinio saugumo laboratorija - Dirbtinio intelekto laboratorija - Virtualios realybės laboratorija - 3D laboratorija - Skaitmeninio dizaino laboratorija - Neuromarketingo laboratorija - Robotikos laboratorija - Informacinių technologijų laboratorija - Blokų grandinės (Blockchain) laboratorija |
| | | | | | | Lighthouse SIC | 2024 m. IV ketv. | 2023 m. III ketv. | Pramonės įmonės, pasinaudojusios paslaugomis, skaičius | 25 | 109 | Veiksmažys tęstinis. Veiksmo įgyvendinimo pabaiga - 2026 m. Planuojama, kad iki 2027 m. I ketv. paslaugomis su de minimis parama pasinaudos 50 įmonių (nebūtinai pramonės įmonių) |
| | | | | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | Lighthouse SIC (KU, KMTP, savivaldybės) | 2030 | Regioninio skaitmeninių inovacijų centro paslaugomis pasinaudojusių ir skaitmenines technologijas įdiegusių Klaipėdos regiono pramonės įmonių skaičius (šaltinis: Regioninio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ataskaita) | 600 | Patikslintas priemonės koordinatoriaus pavadinimas (BSIC) | |
| 1 | 1 | 3 | Skaitmeninių technologijų pramonės sektoriuje diegimo paskatų sistemos regione sukūrimas ir | 1 | Suteikti paramą įmonių darbuotojų darbo užmokesčiui finansuoti kuriant inovacijas ir prototipus | Lighthouse SIC | 2024 m. IV ketv. | 2023 m III ketv. | Įmonės, pasinaudojusios paslauga, skaičius | 16 | 16 | |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|--|---|-------------|--|--------------------|---------------------------|--|--|------------------|---|--|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | Įgyvendinimas | 2 | Suteikti įmonėms paramą pažangiai įrangai, skirtai inovatyviai veiklai ir prototipavimui, įsigyti | Lighthouse SIC | 2024 m. IV ketv. | 2023 m III ketv. | Įmonės, pasinaudojusios paslauga, skaičius | 16 | 5 | Papildymas: parama įrangai įsigyti neskiriama, įrangą su parama įsigija Lighthouse SIC ir ją lengvatinėmis sąlygomis suteikia operuoti įmonėms Lighthouse SIC patalpose. Šiuo metu aktyviai perkama įranga ir suteikiama Lighthouse SIC įsikūrusioms įmonėms |
| | | | | 3 | Įsteigti industrinių startuolių akseleravimo programą | KLEZ | 2024 m. IV ketv. | | Naujų technologijų pramonėje pritraukimas, skaičius | 2 | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | Savivaldybės (KMTP, Lighthouse SIC) | 2022 | | Sukurta skaitmeninių technologijų pramonės sektoriuje diegimo paskatų sistema (šaltinis: sistemos funkcionavimo ataskaita) | 1 | | Patikslintas priemonės vykdytojo pavadinimas (BSIC) | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | Savivaldybės (KMTP, Lighthouse SIC) | 2030 | | Paskatų sistema pasinaudojusių pramonės įmonių skaičius (šaltinis: sistemoje dalyvaujančių subjektų ataskaitos) | 800 | | Patikslintas priemonės vykdytojo pavadinimas (BSIC) | |
| 1 | 2 | Skatinti su jūrine ir bioekonomika susijusių pažangių pramonės įmonių plėtrą | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | Paskatų sistemos pramonės sektoriaus tarptautiniam įsitinklinimui (integracijai į strategines vertės kūrimo grandines, inovacijų partnerystes, tarptautines MTI srities programas) sukūrimas ir įgyvendinimas | 1 | Dalyvauti tarptautiniuose SIC tinkluose | Lighthouse SIC | 2024 m. IV ketv. | 2022 m. IV ketv. | SIC pasirašytos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys, skaičius | 10 | 9 | |
| | | | | 2 | Surinkti informaciją apie jau esamas išorės paskaitų sistemas pramonės sektoriaus tarptautiniam įsitinklinimui | AKR | 2022 m. IV ketv. | - | Surinkta informacija, vnt. | 1 | - | Veiksmo vykdymas neaktualus |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------|----------|--|---------------------------|----------|---|------------------|----------|---|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | <i>KMTP (AKR, savivaldybės, Klaipėda ID)</i> | 2030 | | <i>Su jūrine ekonomika ir bioekonomika susijusio pažangios pramonės sektoriaus eksporto apimtys (šaltinis: įmonių apklausa)</i> | 10 mln. Eur | | |

**Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m.
Paslaugų ekonomikos krypties įgyvendinimo 2022-2025 metų programos
vykdymo 2022 m. ataskaita**

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) | | | |
|------------|---------------|--------------------------------|--|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|-----|--|--|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | | | | |
| 1 | | | Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinais prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtrai | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | Pritraukti aukštos kvalifikacijos darbo jėgą ir talentus į regioną specializacijos srityse | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Klaipėdos regiono prekės ženklo, atliepiančio geriausios vietos gyventi ir dirbti identiteta, sukūrimas ir rinkodaros / komunikacijos kampanijos su priemonių planu ir stebėsenos rodikliais parengimas ir vykdymas | 1 | Parengti Klaipėdos regiono pozicionavimo strategiją | AKR | 2021 m. IV ketv. | 2021 m. IV ketv. | Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta | | | |
| | | | | | | | 2022 m. III ketv. | 2022 m. III ketv. | Parengta Klaipėdos regiono pozicionavimo strategija, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta | | | |
| | | | | | | | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | <i>AKR (Klaipėdos RTO, Klaipėda ID, savivaldybės)</i> | 2022 | <i>Sukurtas Klaipėdos regiono prekės ženklas, vnt.</i> | 1 | | |
| | | | | | | | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | <i>AKR (Klaipėdos RTO, Klaipėda ID, savivaldybės)</i> | 2024 | <i>Parengta tęstinė rinkodaros kampanija (su priemonių planu ir stebėsenos rodikliais), vnt.</i> | 1 | | |
| | | | | | | | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | <i>AKR (Klaipėdos RTO, Klaipėda ID, savivaldybės)</i> | 2030 | <i>Įgyvendinta tęstinė rinkodaros kampanija (su priemonių planu ir stebėsenos rodikliais), proc.</i> | 100 | | |
| 1 | 1 | 3 | Paskatų sistemos kurti aukštos kvalifikacijos ir pridėtinės vertės darbo vietas pagal Regiono specializacijos kryptis sukūrimas ir įgyvendinimas | 1 | Peržiūrėti ir papildyti Klaipėdos regiono savivaldybių įgyvendinamas verslo rėmimo / skatinimo programas numatant prioriteto skyrimą veikloms, prisidedančioms prie KRSS krypties įgyvendinimo | Klaipėdos miesto savivaldybė | 2022 m. II ketv. | n.d. | Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai | 1 | n.d. | | | | |
| | | | | | | Kretingos rajono savivaldybė | 2022 m. II ketv. | - | Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai | 1 | - | Planuojama keisti ateinančiais metais | | | |
| | | | | | | Neringos savivaldybė | 2022 m. II ketv. | - | Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai | 1 | - | Atlikta apklausa, siekiant įvertinti paramos poreikį bei priemonės kurorto smulkiam ir vidutiniam verslui | | | |
| | | | | | | Palangos miesto savivaldybė | 2022 m. II ketv. | 2022 m. IV ketv. | Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai | 1 | 1 | Įvykdyta | | | |
| | | | | | | Šilutės rajono savivaldybė | 2022 m. II ketv. | n.d. | Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai | 1 | n.d. | | | | |
| | | | | | | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | <i>Savivaldybės (AKR)</i> | 2030 | <i>Sukurta paskatų sistema, vnt.</i> | 1 | | | |
| | | Pagrindinis priemonės rodiklis | <i>Savivaldybės (AKR)</i> | 2030 | <i>Naujai sukurtų aukštos kvalifikacijos ir pridėtinės vertės darbo vietų dalis, proc.</i> | 50 | | | | | | | | | |

| Tikslų Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės / veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---------------|---|-------------|--|--------------------|---------------------------|-------------------|--|------------------|----------|---|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| 1 | 3 | | Užtikrinti patogų Regiono pasiekiamumą ir judumą jo viduje | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir judumo jo viduje įvairiomis transporto rūšimis situacijos analizės ir vystymo veiksmų plano parengimas | 1 | Įgyvendinti projektą "Interconnect Region" Klaipėdos regione | AKR | 2022 m. III ketv. | 2023 m. III ketv. | Atlikti interviu su regiono turizmo srities socialiniais-ekonominiais partneriais, vnt. | 30 | 25 | Įvykdyta. 2022-06-30 įgyvendintas Swedish Institute Baltic Sea Cooperation Seed Money finansuotas projektas "Interconnect Region". Pagrindinis partneris – Blekingės regionas (Švedija). AKR – projekto partneris. Atlikta 30 interviu su Klaipėdos regiono turizmo srities socialiniais-ekonominiais partneriais siekiant išsiaiškinti, kokie yra jų poreikiai, susiję su regiono pasiekiamumo gerinimu (per turizmo prizmę), viešojo transporto plėtros galimybėmis ir pan. bei įgyvendintos veiklos siekiant pasirengti projekto paraiškos teikimui pagal Interreg South Baltic Programme 2021-2027. Pagrindinė planuojamo projekto sprendžiama problema – kaip viešąjį transportą padaryti patrauklesnį turizmo poreikiams |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | AKR (savivaldybės, Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, RTO, KVJUD) | | 2024 | | Parengta Klaipėdos regiono pasiekiamumo įvairiomis transporto rūšimis situacijos analizė ir veiksmų planas, kompl. | 1 | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | AKR (savivaldybės, Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, RTO, KVJUD) | | 2030 | | Įgyvendintas Klaipėdos regiono pasiekiamumo įvairiomis transporto rūšimis veiksmų planas, proc. | 90 | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | AKR (savivaldybės, Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, RTO, KVJUD) | | 2030 | | Sukurtas tikslinis efektyvus regiono pasiekiamumo finansavimo mechanizmas siekiant pritraukti skrydžių ir vandens transporto linijų: naujų skrydžių kryptių skaičius | 5 | | |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---------------|--|-------------|--|--|---------------------------|------------------|---|------------------|----------|---|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | AKR (savivaldybės, Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, RTO, KVJUD) | 2030 | | Sukurtas tikslinis efektyvus regiono pasiekiamumo finansavimo mechanizmas siekiant pritraukti skrydžių ir vandens transporto linijų: keltų kryptių skaičius | 4 | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | AKR (savivaldybės, Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, RTO, KVJUD) | 2030 | | Keleivių skaičiaus augimas, proc. | 50 | | |
| 1 | 3 | 2 | Transporto taršos mažinimo rekomendacijų ir paskatų sistemos regione sukūrimas ir įgyvendinimas | 1 | Sukurti ir įgyvendinti transporto taršos mažinimo regioninę programą su rekomendacijomis | Savivaldybės/KRPT | 2022 m. IV ketv. | - | Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis, vnt. | 1 | - | Buvo siūloma traukti į KRPP2030, tačiau ši veikla yra netinkama finansuoti įgyvendinant šį planą |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | Savivaldybės (Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai) | 2023 | | Sukurta transporto taršos mažinimo paskatų sistema su rekomendacijomis, kompl. | 1 | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | Savivaldybės (Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai) | 2030 | | Įgyvendintų transporto taršos mažinimo priemonių (iniciatyvų) skaičius | 70 | | |
| 1 | 3 | 3 | Ekologiško transporto plėtrai palankios infrastruktūros rekomendacijų ir priemonių plano parengimas | 1 | Numatyti Neringos, Palangos, Klaipėdos miesto, Klaipėdos ir Kretingos rajonų savivaldybių strateginiuose plėtros planuose Klaipėdos regiono dviračių trasos atkarpų, esančių jų savivaldybės teritorijoje, įrengimą* | Kretingos rajono savivaldybė | 2022 m. I ketv. | 2021 m. IV ketv. | Klaipėdos regiono dviračių trasos įrengimas numatytas Kretingos rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, vnt. | 1 | 1 | Įgyvendinama pagal plėtros plane numatytą priemonę "Gatvių, kelių, dviračių takų infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra, užtikrinant eismo saugą" |
| | | | | 2 | Parengti Klaipėdos regiono savivaldybių trūkstamus specialiuosius dviračių takų infrastruktūros arba darnaus judumo planus* | Skuodo rajono savivaldybė | 2022 m. IV ketv. | - | Parengti Skuodo rajonų savivaldybės specialųjį dviračių takų infrastruktūros planą | 1 | - | Nebeaktuali – nebeplanuojama rengti šio plano |

| Tikslo Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės / veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|--------------------------------|--|-------------|---|------------------------------|---------------------------|---|--|------------------|---|---|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |
| | | | | 3 | Parengti ekologiško transporto infrastruktūros plėtros rekomendacijų ir priemonių planą | AKR/KRPT | 2022 m. IV ketv. | - | Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis, vnt. | 1 | - | 2023-02-15 Interreg South Baltic 2021-2027 m. programai pateikta projekto "Baltic Biking UPGRADE" paraiška. Pagrindinis partneris – Pomorskie Tourist Board. Partneris – AKR. Taip pat projekto partneriu yra Europos dviratininkų bendrija. Projekto tikslas – stiprinti ir suteikti reikalingą pagalbą Pietų Baltijos regiono smulkesiems verslams, kuriant tarptautinius standartus ir lūkesčius atitinkančius dviračių turizmo produktus. AKR veiklos projekte: turistinių maršrutų fiziniai aktyviomis keliavimo priemonėmis rengimo metodikos parengimas, "Dviratininkams draugiškas" paslaugų standarto Klaipėdos regione sukūrimas, dviračių turizmo produkto tarptautinėms rinkoms sukūrimas, pasirengimas Eurovelo10 trasos atkarpos Lietuvoje sertifikavimui, savivaldybėms priklausančių dviračių takų monitoringas. Buvo siūloma traukti į KRPP2030, tačiau ši veikla yra netinkama finansuoti įgyvendinant šį planą. |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | <i>Savivaldybės (Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, AKR)</i> | | 2023 | | <i>Parengtas ekologiško transporto infrastruktūros plėtros rekomendacijų ir priemonių planas, kompl.</i> | 1 | | |
| | | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | <i>Savivaldybės (Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, AKR)</i> | | 2030 | | <i>Įgyvendintas ekologiško transporto infrastruktūros plėtros priemonių planas, proc.</i> | 100 | | |
| 1 | 4 | | Skatinti investicijas į paslaugų ekonomikos ir verslo plėtrą pagal specializacijos kryptis Klaipėdos regione | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 3 | Paskatų sistemos paslaugų ekonomikos ir kūrybinių industrijų srityse sukūrimas ir įgyvendinimas | 1 | Peržiūrėti ir papildyti Klaipėdos regiono savivaldybių įgyvendinamas verslo rėmimo / skatinimo programas numatant prioriteto skyrimą veikloms, prisidedančioms prie KRSS kryptių įgyvendinimo | Klaipėdos miesto savivaldybė | 2022 m. II ketv. | n.d. | Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai | 1 | n.d. | |
| | | Kretingos rajono savivaldybė | | | | 2022 m. II ketv. | - | Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai | 1 | - | Planuojama keisti ateinančiais metais | |
| | | Neringos savivaldybė | | | | 2022 m. II ketv. | - | Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai | 1 | - | Atlikta apklausa, siekiant įvertinti paramos poreikį bei priemones kurorto smulkiam ir vidutiniam verslui | |
| | | Palangos miesto savivaldybė | | | | 2022 m. II ketv. | 2022 m. IV ketv. | Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai | 1 | 1 | Įvykdyta | |
| | | Silutės rajono savivaldybė | | | | 2022 m. II ketv. | n.d. | Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai | 1 | n.d. | | |
| | | Pagrindinis priemonės rodiklis | | | | <i>Savivaldybės (AKR)</i> | | 2024 | | | <i>Sukurta paskatų sistema, vnt.</i> | 1 |
| | | Pagrindinis priemonės rodiklis | <i>Savivaldybės (AKR)</i> | | 2030 | | | <i>Paskatų sistema pasinaudojusių subjektų skaičius</i> | 120 | | | |

| Tikslų Nr. | Uždavinio Nr. | Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmo Nr. | Veiksmas | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo įvykdymo terminas | | Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis | Rodiklio reikšmė | | Pastabos (informacija apie priemonės / veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija) |
|------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|----------|--------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|------------------|----------|---|
| | | | | | | | Planuota | Faktinis | | Planuota | Faktinis | |

*Klaipėdos regiono prioritetingo dviračių takų tinklo analizės priemonė.

**Klaipėdos regono specializacijos strategijos iki 2030 metų
horizontalaus prioriteto "Atviras regionas" rodiklių pasiekimas 2022 m.**

| Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Rodiklis |
|-----|---|------------|------------|
| 1 | Klaipėdos regione VPSP* būdu įgyvendinamų projektų skaičius | Vnt. | 10 |
| 2 | Savivaldybių biudžeto lėšos, skiriamos dalyvaujamajam biudžetui | Tūkst. Eur | 673,000.00 |
| 3 | Bendrų regioninių verslo ir mokslo sektorių projektų skaičius | Vnt. | 16 |
| 4 | Regione veikiančios teminiai klasteriai | Skaičius | 4 |
| 5 | Regione veikiančios tarpsektorinės, sektorinės asocijuotos struktūros (išskyrus klasterius) | Skaičius | 13 |
| 6 | Regioninio lygmens organizacijų narystė tarptautinėse organizacijose | Skaičius | 43 |
| 7 | Regioninio lygmens organizacijų narystė nacionalinėse organizacijose | Skaičius | 67 |

*Viešoji ir privati partnerystė