

## Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. Paslaugų ekonomikos krypties įgyvendinimo 2022-2025 metų programos vykdymo 2022 m. ataskaita

Tikslų Nr.	Uždavinio Nr.	Priemonės Nr.	Priemonės pavadinimas	Veiksmo Nr.	Veiksmas	Veiksmo vykdytojas	Veiksmo įvykdymo terminas		Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis	Rodiklio reikšmė		Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija)
							Planuota	Faktinis		Planuota	Faktinis	
1	Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinausias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtrai											
1	1	Pritraukti aukštos kvalifikacijos darbo jėgą ir talentus į regioną specializacijos srityse										
1	1	1	Klaipėdos regiono prekės ženklo, atliepiančio geriausios vietos gyventi ir dirbti identitetą, sukūrimas ir rinkodaros / komunikacijos kampanijos su priemonių planu ir stebėsenos rodikliais parengimas ir vykdymas	1	Parengti Klaipėdos regiono pozicionavimo strategiją	AKR	2021 m. IV ketv.	2021 m. IV ketv.	Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis, vnt.	1	1	Įvykdyta
				2022 m. III ketv.			2022 m. III ketv.	Parengta Klaipėdos regiono pozicionavimo strategija, vnt.		1	1	
			Pagrindinis priemonės rodiklis		AKR (Klaipėdos RTO, Klaipėda ID, savivaldybės)	2022			Sukurtas Klaipėdos regiono prekės ženklas, vnt.	1		
			Pagrindinis priemonės rodiklis		AKR (Klaipėdos RTO, Klaipėda ID, savivaldybės)	2024			Parengta tęstinė rinkodaros kampanija (su priemonių planu ir stebėsenos rodikliais), vnt.	1		
			Pagrindinis priemonės rodiklis		AKR (Klaipėdos RTO, Klaipėda ID, savivaldybės)	2030			Įgyvendinta tęstinė rinkodaros kampanija (su priemonių planu ir stebėsenos rodikliais), proc.	100		
1	1	3	Paskatų sistemos kurti aukštos kvalifikacijos ir pridėtinės vertės darbo vietas pagal Regiono specializacijos kryptis sukūrimas ir įgyvendinimas	1	Peržiūrėti ir papildyti Klaipėdos regiono savivaldybių įgyvendinamas verslo rėmimo/skatinimo programas numatant prioriteto skyrimą veikloms, prisidedančioms prie KRSS kryptių įgyvendinimo	Klaipėdos miesto savivaldybė	2022 m. II ketv.	n.d.	Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai	1	n.d.	
				Kretingos rajono savivaldybė		2022 m. II ketv.	-	Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai	1	-	Planuojama keisti ateinančiais metais	
				Neringos savivaldybė		2022 m. II ketv.	-	Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai	1	-	Atlikta apklausa, siekiant įvertinti paramos poreikį bei priemonės kurorto smulkiam ir vidutiniam verslui	
				Palangos miesto savivaldybė		2022 m. II ketv.	2022 m. IV ketv.	Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai	1	1	Įvykdyta	
				Šilutės rajono savivaldybė		2022 m. II ketv.	n.d.	Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai	1	n.d.		
			Pagrindinis priemonės rodiklis		Savivaldybės (AKR)	2030			Sukurta paskatų sistema, vnt.	1		
			Pagrindinis priemonės rodiklis		Savivaldybės (AKR)	2030			Naujai sukurtų aukštos kvalifikacijos ir pridėtinės vertės darbo vietų dalis, proc.	50		

Tikslo Nr.	Uždavinio Nr.	Priemonės Nr.	Priemonės pavadinimas	Veiksmo Nr.	Veiksmas	Veiksmo vykdytojas	Veiksmo įvykdymo terminas		Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis	Rodiklio reikšmė		Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija)
							Planuota	Faktinis		Planuota	Faktinis	
1	3	Užtikrinti patogų Regiono pasiekiamumą ir judumą jo viduje										
1	3	1	Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir judumo jo viduje įvairiomis transporto rūšimis situacijos analizės ir vystymo veiksmų plano parengimas	1	Įgyvendinti projektą "Interconnect Region" Klaipėdos regione	AKR	2022 m. III ketv.	2023 m. III ketv.	Atlikti interviu su regiono turizmo srities socialiniais-ekonominiais partneriais, vnt.	30	25	<b>Įvykdyta.</b> 2022-06-30 įgyvendintas Swedish Institute Baltic Sea Cooperation Seed Money finansuotas projektas "Interconnect Region". Pagrindinis partneris - Blekingės regionas (Švedija). AKR - projekto partneris. Atlikta 30 interviu su Klaipėdos regiono turizmo srities socialiniais-ekonominiais partneriais siekiant išsiaiškinti, kokie yra jų poreikiai, susiję su regiono pasiekiamumo gerinimu (per turizmo prizmę), viešojo transporto plėtros galimybėmis ir pan. bei įgyvendintos veiklos siekiant pasirengti projekto paraiškos teikimui pagal Interreg South Baltic Programme 2021-2027. Pagrindinė planuojamo projekto sprendžiama problema - kaip viešąjį transportą padaryti patrauklesnį turizmo poreikiams
			Pagrindinis priemonės rodiklis			AKR (savivaldybės, Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, RTO, KVJUD)	2024		Parengta Klaipėdos regiono pasiekiamumo įvairiomis transporto rūšimis situacijos analizė ir veiksmų planas, kompl.	1		
			Pagrindinis priemonės rodiklis			AKR (savivaldybės, Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, RTO, KVJUD)	2030		Įgyvendintas Klaipėdos regiono pasiekiamumo įvairiomis transporto rūšimis veiksmų planas, proc.	90		
			Pagrindinis priemonės rodiklis			AKR (savivaldybės, Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, RTO, KVJUD)	2030		Sukurta tikslinis efektyvus regiono pasiekiamumo finansavimo mechanizmas siekiant pritraukti skrydžių ir vandens transporto linijų: naujų skrydžių kryptių skaičius	5		
			Pagrindinis priemonės rodiklis			AKR (savivaldybės, Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, RTO, KVJUD)	2030		Sukurta tikslinis efektyvus regiono pasiekiamumo finansavimo mechanizmas siekiant pritraukti skrydžių ir vandens transporto linijų: keltų kryptių skaičius	4		

Tikslo Nr.	Uždavinio Nr.	Priemonės Nr.	Priemonės pavadinimas	Veiksmo Nr.	Veiksmas	Veiksmo vykdytojas	Veiksmo įvykdymo terminas		Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis	Rodiklio reikšmė		Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija)
							Planuota	Faktinis		Planuota	Faktinis	
			Pagrindinis priemonės rodiklis			<i>AKR (savivaldybės, Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, RTO, KVJUD)</i>	2030		<i>Keleivių skaičiaus augimas, proc.</i>	50		
1	3	2	Transporto taršos mažinimo rekomendacijų ir paskatų sistemos regione sukūrimas ir įgyvendinimas	1	Sukurti ir įgyvendinti transporto taršos mažinimo regioninę programą su rekomendacijomis	Savivaldybės/KRPT	2022 m. IV ketv.	-	Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis, vnt.	1	-	Buvo siūloma traukti į KRPP2030, tačiau ši veikla yra netinkama finansuoti įgyvendinant šį planą
			Pagrindinis priemonės rodiklis			<i>Savivaldybės (Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai)</i>	2023		<i>Sukurta transporto taršos mažinimo paskatų sistema su rekomendacijomis, kompl.</i>	1		
			Pagrindinis priemonės rodiklis			<i>Savivaldybės (Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai)</i>	2030		<i>Įgyvendintų transporto taršos mažinimo priemonių (iniciatyvų) skaičius</i>	70		
1	3	3	Ekologiško transporto plėtrai palankios infrastruktūros rekomendacijų ir priemonių plano parengimas	1	Numatyti Neringos, Palangos, Klaipėdos miesto, Klaipėdos ir Kretingos rajonų savivaldybių strateginiuose plėtros planuose Klaipėdos regiono dviračių trasos atkarpų, esančių jų savivaldybės teritorijoje, įrengimą*	Kretingos rajono savivaldybė	2022 m. I ketv.	2021 m. IV ketv.	Klaipėdos regiono dviračių trasos įrengimas numatytas Kretingos rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, vnt.	1	1	Įgyvendinama pagal plėtros plane numatytą priemonę "Gatvių, kelių, dviračių takų infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra, užtikrinant eismo saugą"

Tikslo Nr.	Uždavinio Nr.	Priemonės Nr.	Priemonės pavadinimas	Veiksno Nr.	Veiksmas	Veiksno vykdytojas	Veiksno įvykdymo terminas		Veiksno įvykdymo vertinimo rodiklis	Rodiklio reikšmė		Pastabos (informacija apie priemonės/veiksno vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija)
							Planuota	Faktinis		Planuota	Faktinis	
				2	Parengti Klaipėdos regiono savivaldybių trūkštamus specialiuosius dviračių takų infrastruktūros arba darnaus judumo planus*	<b>Skuodo rajono savivaldybė</b>	2022 m. IV ketv.	-	Parengti Skuodo rajonų savivaldybės specialųjį dviračių takų infrastruktūros planą	1	-	<b>Nebeaktualu</b> - nebeplanuojama rengti šio plano
				3	Parengti ekologiško transporto infrastruktūros plėtros rekomendacijų ir priemonių planą	<b>AKR/KRPT</b>	2022 m. IV ketv.	-	Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis, vnt.	1	-	2023-02-15 Interreg South Baltic 2021-2027 m. programai pateikta projekto "Baltic Biking UPGRADE" paraiška. Pagrindinis partneris - Pomorskie Tourist Board. Partneris - AKR. Taip pat projekto partneriu yra Europos dviratininkų bendrija. Projekto tikslas – stiprinti ir suteikti reikalingą pagalbą Pietų Baltijos regiono smulkesiems verslams, kuriant tarptautinius standartus ir lūkesčius atitinkančius dviračių turizmo produktus. AKR veiklos projekte: turistinių maršrutų fiziškai aktyviomis keliavimo priemonėmis rengimo metodikos parengimas, "Dviratininkams draugiškas" paslaugų standarto Klaipėdos regione sukūrimas, dviračių turizmo produkto tarptautinėms rinkoms sukūrimas, pasirengimas Eurovelo10 trasos atkarpos Lietuvoje sertifikavimui, savivaldybėms priklausančių dviračių takų monitoringas.  Buvo siūloma traukti į KRPP2030, tačiau ši veikla yra netinkama finansuoti įgyvendinant šį planą
			Pagrindinis priemonės rodiklis		<b>Savivaldybės</b> (Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, AKR)		2023		<i>Parengtas ekologiško transporto infrastruktūros plėtros rekomendacijų ir priemonių planas, kompl.</i>	1		
			Pagrindinis priemonės rodiklis		<b>Savivaldybės</b> (Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai, AKR)		2030		<i>Įgyvendintas ekologiško transporto infrastruktūros plėtros priemonių planas, proc.</i>	100		

Tikslo Nr.	Uždavinio Nr.	Priemonės Nr.	Priemonės pavadinimas	Veiksmo Nr.	Veiksmas	Veiksmo vykdytojas	Veiksmo įvykdymo terminas		Veiksmo įvykdymo vertinimo rodiklis	Rodiklio reikšmė		Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų vykdymo finansavimą, kita papildoma informacija)
							Planuota	Faktinis		Planuota	Faktinis	
1	4	Skatinti investicijas į paslaugų ekonomikos ir verslo plėtrą pagal specializacijos kryptis Klaipėdos regione										
1	4	3	Paskatų sistemos paslaugų ekonomikos ir kūrybinių industrijų srityse sukūrimas ir įgyvendinimas	1	Peržiūrėti ir papildyti Klaipėdos regiono savivaldybių įgyvendinamas verslo rėmimo/skatinimo programas numatant prioriteto skyrimą veikloms, prisidedančioms prie KRSS kryptių įgyvendinimo	Klaipėdos miesto savivaldybė	2022 m. II ketv.	n.d.	Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai	1	n.d.	
						Kretingos rajono savivaldybė	2022 m. II ketv.	-	Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai	1	-	Planuojama keisti ateinančiais metais
						Neringos savivaldybė	2022 m. II ketv.	-	Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai	1	-	Atlikta apklausa, siekiant įvertinti paramos poreikį bei priemonės kurorto smulkiam ir vidutiniam verslui
						Palangos miesto savivaldybė	2022 m. II ketv.	2022 m. IV ketv.	Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai	1	1	<b>Įvykdyta</b>
						Šilutės rajono savivaldybė	2022 m. II ketv.	n.d.	Priimti (pakeisti) susiję savivaldybės teisės aktai	1	n.d.	
		Pagrindinis priemonės rodiklis		<i>Savivaldybės (AKR)</i>	2024		<i>Sukurta paskatų sistema, vnt.</i>	1				
		Pagrindinis priemonės rodiklis		<i>Savivaldybės (AKR)</i>	2030		<i>Paskatų sistema pasinaudojusių subjektų skaičius</i>	120				

\*Klaipėdos regiono prioritetinio dviračių takų tinklo analizės priemonė.